Projeto VIZIAtm					
	Termo de Abertura				
Project Charter					
Coordenador Projeto:	Rodrigo Della Justina	Versão 1			
Aprovador:	Elizandra Fiorin	06/08/2013			

1 - Resumo das condições do Projeto

Necessidade de desenvolver projetos de pesquisa para curso de Tecnologia em Sistemas para Internet unindo a necessidade e criação de um artefato apresentável a sociedade acadêmica e externa.

Desenvolver um equipamento tecnológico para ser utilizado em eventos e interiores da instituição Vizivali, com a intenção de coletar informações importantes para gestão de eventos e dar uma visão estratégica a direção e coordenação sobre o andamento da instituição.

2 - Nome do coordenador de projetos, suas responsabilidades e sua autoridade.

Coordenador de projetos responsável Prof. Rodrigo Della Justina, possui autoridade sobre a área e definições técnicas que corresponde ao desenvolvimento do software (Middleware), possui autoridade para definir recursos (pessoas) do que farão parte do projeto, além de responder pelo cronograma das atividades projetada. Sua responsabilidade ficará limitada a captação de recursos (financeiros), sendo de responsabilidade da coordenação e direção da instituição Vizivali (Elizandra Fiorin).

3 - Necessidades básicas do trabalho a ser realizado

Serão realizadas compras de equipamentos e também a construção/projeção e desenvolvimento por parte de terceiros da estrutura que irá comportar o ATM. A construção do software que irá interagir com o equipamento, será realizada pelo(s) acadêmico(s) devidamente selecionado(s) para a programação. Será utilizado um laboratório para que seja realizada as reuniões, projetos e desenvolvimento do aplicativo.

4 - Descrição do projeto

4.1 - Produto do Projeto

Construção por parte de terceiros da estrutura do ATM, e software que irá desempenhar a interação com o equipamento, será implementada a primeira fase após a aprovação do patrocinador.

4.2 - Cronograma básico do projeto

A execução dos trabalhos terá início após aprovação do projeto, com data estipulada para início em 19/08/2013 com prazo de entrega final em 21/10/2013 tendo assim o prazo de 2 meses para o seu desenvolvimento. Também serão marcados encontros com o patrocinador do projeto ou seu representante a cada 20 dias para considerações e pré-avaliação.

4.3 - Estimativas iniciais de custo do projeto

O orçamento para este projeto é de R\$ 1800,00 (Hum mil e oitocentos reais), considerando a aquisição de um monitor Touch Screen, o projeto e desenvolvimento da estrutura que irá comportar o ATM (desenvolvida por terceiros). Não está sendo considerado o hardware (microcomputador) para compor a execução do aplicativo.

5 - Administração

5.1 - Necessidade inicial de recurso

O coordenador do projeto terá uma equipe composta por apenas 1 (um) desenvolvedor (programador), necessitará de um laboratório e um microcomputador com sistema operacional Linux (Debian) para o desenvolvimento do software (Middleware).

5.2 - Necessidade de suporte pela organização

Laboratório para a construção, reuniões e armazenamento do equipamento.

5.3 - Controle e gerenciamento das informações do projeto

O coordenador do projeto ficará responsável pelo projeto e todas as informações, que serão armazenadas no endereço:

Arquivos do Projeto (http://goo.gl/PhRouo)

Cronograma Projeto (http://scrumme.contactt.com.br)

usuário (rodrigodellajustina@gmail.com) senha (rodrigo1204)

selecionar o projeto VIZIAtm

Somente os envolvidos no projeto terão acesso aos documentos

Assinaturas e autorizações					
Coordenador Projeto:	Rodrigo Della Justina				
Aprovador:	Elizandra Fiorin				